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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА (ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ) 

Лист Наименование Примечание 

2020-001- ПОД.С Содержание тома 6  

2020-001-СП Состав проектной документации  

2020-001- ПОД.ТЧ  Текстовая часть  

2020-001- ПОД.ГЧ  Графическая часть  
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-

ние 

Проектная документация 

1 2020-001- ПЗ Пояснительная записка.  

2 2020-001- ППО Проект полосы отвода.  

3 2020-001- ТКР Технологические и конструктивные решения ли-

нейного объекта. Искуственные сооружения.  
 

4 2020-001- ИЛО Здания, строения и сооружения, входящие в инфра-

структуру линейного объекта.   
 

5 2020-001- ПОС Проект организации строительства  

6 2020-001- ПОД Проект организации демонтажа  

7 2020-001- ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. 
 

8 2020-001- МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности. 
 

9 2020-001- СМ Смета на строительство  

10 2020-001- ГОЧС Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  
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Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

 Разраб.  Верховинский  04.20 1 12 - 

ГИП Сорогин А.С.  04.20 ООО «Термоизолстрой» 

г. Вологда 
 

 Н.контр. Верховинский  04.20 

    

    Формат А4 

     

 

                                                                           Содержание 

  Стр. 

 Заверение проектной организации  

 А. Основание для разработки проекта организации работ по сносу или демон-

тажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства; 
 

 Б. перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строи-

тельства, подлежащих сносу ( демонтажу); 

 

 В. Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и 

сооружений объектов капитального строительства; 
 

 Г. Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, 

строений и сооружений объекта капитального строительства от проникнове-

ния людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зе-

леных насаждений; 

 

 Д. Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);  

 Е. Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости 

от принятого метода сноса (демонтажа); 

 

 Ж. Оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной ин-

фраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-техни-

ческого обеспечения; 

 

 З. Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей ин-

женерно- технического обеспечения, согласованные с владельцами этих се-

тей; 

 

 И. Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ 

по сносу (демонтажу); 
 

 К. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том 

числе его оповещения и эвакуации (при необходимости); 
 

 Л. Описание решений по вывозу и утилизации отходов;  

 М. Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного 

участка (при необходимости); 
 

 Н.Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объ-

ектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии раз-

решений органов государственного надзора на сохранение таких коммуника-

ций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в случаях, ко-

гда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации; 

 

 

 О. Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными 

органами, в  том числе органами государственного надзора, технических ре-

шений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным по-

тенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасно-

сти при использовании потенциально опасных методов сноса; 
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Заверение проектной организации 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроитель-

ным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливаю-

щими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

Все технические решения по сооружениям, коммуникациям, оборудова-

нию в технической части приняты и разработаны в полном соответствии с дей-

ствующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила 

пожарной безопасности и взрывобезопасности по Российской Федерации. 

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований 

техники безопасности и пожаро-,взрывобезопасности, эксплуатация зданий и 

сооружений по данному проекту безопасна. 

 

Главный инженер проекта                                      А.С. Сорогин 
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А. Основание для разработки проекта организации работ по сносу или демон-тажу зданий, 

строений и сооружений объектов капитального строительства; 

 

 

С целью теплоснабжения «Детского сада на 220 мест в ЗАТО г. Североморск», необходимо 

выполнить инженерные изыскания и проектные работы по строительству новой теплотрассы для 

подключения объекта «Детский сад на 220 мест в ЗАТО г. Североморск» и существующих абонен-

тов к угольной котельной по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а (далее – Работы). 

Для подключения Детского сада к сетям ЦО и ГВС существующей котельной необходимо 

выполнить следующие работы: 

- проектирование новой сети ЦО и ГВС от точки подключения у существующей котельной 

по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до проектируемой тепловой камеры в районе МКД 

по адресу г. Североморск, ул. Восточная д.11; 

- проектирование участка новой сети ЦО и ГВС от теплового пункта объектов ГОБОУ МО 

КК «СЕВЕРОМОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» до точки врезки в новую проектируемую сеть 

ЦО и ГВС; 

- реконструкция участка существующей сети ЦО и ГВС от МКД по адресу г. Североморск, 

ул. Восточная д.11 до тепловой камеры в районе МКД по адресу г. Североморск, ул. Восточная 

д.11. 

Настоящим проектом выполняется проектирование новой сети ЦО и ГВС от точки под-

ключения у существующей котельной по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до про-

ектируемой тепловой камеры в районе МКД по адресу г. Североморск, ул. Восточная д.11. 

Раздел проектной документации разработан: 

- на участок проектируемой сети ЦО и ГВС от точки присоединения к сетям ЦО и ГВС к 

котельной по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до проектируемой тепловой камеры (с 

установкой отсечной арматуры и дренажей) в районе МКД по адресу г. Североморск, ул. Восточ-

ная д.11 

 

Климатологические данные района строительства 

-Климатический район - IIА. 

-Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 30 ºC. 

-Наружная температура воздуха для проектирования отопления - минус 30 ºC. 

- Средняя температура воздуха за отопительный сезон - минус 3,2 ºC. 

Источник тепловой энергии 

Источник теплоснабжения: котельная по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а. 

Вид топлива – уголь.  

Установленная мощность котельной составляет 2,53 Гкал/ч, в т.ч.: на отопление – 1,32 Гкал/ч 

(водогрейные котлы мощностью 0,78 и 0,54 Гкал/ч соответственно), на пар и ГВС – 1,21 Гкал/ч 

(паровые котлы мощностью 0,67 и 0,54 Гкал/ч соответственно). 

Располагаемая мощность по отпуску (без учета резервирования котельного оборудования) – 

1,73 Гкал/час 

Подключенная нагрузка – 0,721 Гкал/час 

Температурный график от источника: 
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- в зимний период: на отопление и вентиляцию 95 - 70 °С; 

на ГВС 65 °С; 

 

- в летний период: на ГВС 65 °С; 

Расчетный располагаемый напор в точке присоединения (ΔНрасч.) - 14 м.в.ст.; 

Давление в обратном трубопроводе (Р2) – 5,9 кгс/см2; 

Давление в подающем трубопроводе ГВС (P3) – 5,1 кгс/см2. 

Отметка линии статического напора (Нстат.) – 15,00 м.в.ст 

Существующая система теплоснабжения: 3-х трубная, закрытая. Присоединение систем 

отопления подключаемых объектов по зависимой схеме, система ГВС – централизованная 

Тепловые нагрузки подключаемых объектов 

№ п/п Объект, адрес Отопление, 

Гкал/ч 

Вент., 

Гкал/ч 

ГВСmax, 

Гкал/ч 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 МКД № 11, ул. Во-

сточная 

0,1490 0 0,0266 0,1756 

2 Школа-интернат 

спальный корпус  

0,3910 0 0,0604 0,4514 

3 Школа-интернат пра-

чечная 

0,0150 0 0,0002 0,0152 

4 Школа-интернат гараж 0,0200 0 0,0018 0,0218 

5 Школа-интернат ПАР 

на прачечную 

0 0 0 0,0570 

6 Детский сад на 220 

мест в ЗАТО г. Севе-

роморск 

0,23172 0,09143 0,16772 0,49087 

ВСЕГО 0,80672 0,09143 0,25672 1,21187 

 

Проектом предусмотрено строительство сети ЦО и ГВС от точки присоединения к сетям ЦО 

и ГВС к котельной по адресу: г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до проектируемой тепловой 

камеры (с установкой отсечной арматуры и дренажей) в районе МКД по адресу г. Североморск, 

ул. Восточная д.11. 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов тепловой сети (ТС) и 

подающего и обратного трубопроводов системы горячего водоснабжения (ГВС)  от котельной до 

приямка №1; от приямка №2 - УТ1 - приямок №3.  

Тип труб:  159х6,0-ППУ-ОЦ (для ТС);  110/180-ППР-ППУ-ОЦ и  90/160-ППР-ППУ-ОЦ (для 

ГВС (Т3, Т4). 

Тип прокладки тепловых сетей: надземный на отдельностоящих опорах. 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов ТС и подающего и 

обратного трубопроводов ГВС  от приямка №1 до приямка №2;  от приямка №3 до УТ3. 

Тип труб:  159х6,0-ППУ-ПЭ (для ТС);  110/180-ППР-ППУ-ПНД и  90/160-ППР-ППУ-ПНД 

(для ГВС (Т3, Т4). 

Тип прокладки тепловых сетей: подземный в непроходном канале. 
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Под проездами при прокладке проектируемой т/с предусмотрены усиленные плиты перекры-

тия и лотки.  

Предусмотрено устройство охлаждающих колодцев у тепловой камеры УТ3 и приямков 

№№1,3 для дренажа (опорожнениятрубопроводов) тепловых сетей. 

Для откачки сливных вод из колодцев рекомендуется использование вертикального односту-

пенчатого погружного дренажного насоса Grundfos Unilift AP50.50.08.1.V из нерж. стали с верти-

кальным напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвигателем, со встроенной термо-

защитой с максимальным расходом 6,94 л/с и максимальным гидростатическим напором 9,0м. 

Колодцы выполняется из сборных железобетонных конструкций, круглыми диаметром 

1000мм, согласно типового проекта 902-09-22.84 а.2. Марки колодцев КСЛ-4 и КСЛ-6. Наружные 

поверхности колодца обмазать горячим битумом за два раза.   

Проектом предусмотрено устройство гермовводов в месте прохода тепловой сети через 

стены тепловой камеры УТ3 и здания котельной. 

Проектом предусмотрено устройство подземной тепловой камеры УТ3 из блоков ФБС. 

Размер тепловой камеры предусмотрен с учетом вновь установленных трубопроводов и за-

порной арматуры. 

В тепловой камере УТ3 предусмотрено: 

- установка шаровых кранов на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети Ду=100 

мм (в сторону ул. Восточная, 11);  

- установка шаровых кранов на подающем и обратном трубопроводе ГВС Ду=50 мм(в сто-

рону ул. Восточная, 11);  

- установка шаровых кранов для опорожнения трубопроводов. 

Надземные тепловые камеры УТ1 и УТ2 являются перспективными 

Проектом предусмотрена установка запорной стальной арматуры в тепловой камере УТ3.  

Корпус: сталь легированная 09Г2С. Шар: нержавеющая сталь. Тmax=200°C. Рмакс=16 бар. 

Температурный график: на отопление и вентиляцию 95 - 70 °С; на ГВС 65 °С;  в летний пе-

риод: на ГВС 65 °С. 

При строительстве теплосети учесть расположение проектируемых пересекаемых коммуни-

каций. 

Пересечения выполнить по  типовым альбомам СК 3105-98: 

 - Выпуск 2. Конструкции пересечения теплосети с водопроводом; 

-  Выпуск 3. Конструкции пересечения теплосети с электрическими кабелями, телефонной 

канализацией и метрополитеном. 

Во время строительства, при обнаружении несоответствия отметок ранее проложенных ком-

муникаций проектным, изменение высотного положения  теплосети необходимо согласовать с ав-

тором проекта. 

Трубы наружной теплосети приняты стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 

8732-78 из стали 20  ГОСТ 1050-88 изготавливаемые по группе В  ГОСТ 8731-87  в ППУ изоляции 

с проводниками индикаторами по ГОСТ 30732-2006 в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке 

заводского исполнения. 

Трубы системы ГВС приняты Рандом Сополимер полипропиленовые PP-R ППУ теплогид-

роизолированные (PPRC)  в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке заводского исполнения. 

Транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы с изолированными трубами и деталями  
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следует производить при температуре  воздуха до минус 18 С, а монтаж - при температуре до ми-

нус  15 С.  

Соединение стальных труб на сварке. Соединение ППР труб с помощью муфт сваркой врас-

труб. 

Для изоляции стыков теплоизолированных ППУ-трубопроводов в ПЭ оболочке применяется 

термоусаживающаяся неразъемная радиационно-модифицированная муфта ТИАЛ-ТУМ. 

Для изоляции стыков трубопроводов в ОЦ оболочке применяются ППУ скорлупы с после-

дующим покрытием кожухом из оцинкованной стали. 

Для изоляции стыков полипропиленовых трубопроводов системы ГВС в ПНД и ОЦ оболочке 

применяются комплекты изоляции  стыка для труб PP-R ППУ в ПНД и ОЦ оболочке соответ-

ственно. 

Отводы ТС предусмотрены бесшовные крутоизогнутые приварные по ГОСТ 17375-2001 в 

ППУ изоляции с проводниками индикаторами по ГОСТ 30732-2006 в полиэтиленовой и оцинко-

ванной оболочке заводского исполнения. 

Отводы ГВС предусмотрены Рандом Сополимер полипропиленовые PP-R ППУ теплогидро-

изолированные (PPRC)  в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке заводского исполнения. 

Трубопроводы теплосети прокладываются на отдельностоящих опорах ОП1 индивидуаль-

ного изготовления и в проектируемом непроходном железобетонном канале марки КЛ на опорных 

подушках.   

Трубы в проектируемом железобетонном непроходном канале КЛ по с. 3.006.1-2.87 проло-

жены с минимальным уклоном 0,002.  

Подвижные опоры приняты по ГОСТ 30732-2006 и закреплены на опорах типа ОП1 (см ли-

сты 22,23 проекта). 

Неподвижные опоры предусмотрены с защемлением между швеллерами закладной детали 

принятой по ГОСТ 30732-2006. Закладная деталь неподвижной опоры принимается по ГОСТ 

30732-2006 из труб стальных бесшовных, толстостенных по ГОСТ 8732-78 в ППУ изоляции с про-

водниками индикаторами заводского изготовления. 

Для спуска теплоносителя предусмотрены спускники в низшей точке теплосети и трубопро-

водов ГВС перед отключающими шаровыми кранами в тепловой камере УТ3, а так же в приямках 

№1 и №3. 

Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей предусмотрен от-

дельно из каждой трубы в охлаждающие колодцы с последующим отводом воды передвижными 

насосами в систему дождевой канализации. 

Температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С 

Компенсация тепловых удлинений предусмотрена за счет П-образного компенсатора 

(4,0х4,0м) и естественных поворотов трассы. 

При прокладке теплосети под внутриквартальными и дворовыми проездами закладываются 

усиленные плиты перекрытия канала и лотки. В случае производства ремонтных работ открытым 

способом имеется  возможность объезда и беспрепятственного выезда на улицу любому транс-

порту, в том числе и  пожарному, скорым, полиции, МЧС. 

Для защиты трубопроводов теплосети в тепловых камерах от коррозии следует принимать 

комплексное полиуретановое покрытие "Вектор": два грунтовочных слоя мастики "Вектор 1025" 

ТУ 5775-002-17045751-99; один покровный слой мастики "Вектор 1214" ТУ 5775-002-17045751-

99. 
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Не изолированные участки теплосети в тепловых камерах покрыть изоляцией из минерало-

ватных  изделий плотностью 75 кг/м3 марки ИЗОРОК с покровным слоем из стеклопластика ру-

лонного марки РСТ 210ЛК по ТУ  2296-014-00204961-99. Толщина изоляции для труб Дн90мм- 

составляет 50 мм;  для труб Дн110 и Дн159мм- составляет 100 мм. 

Монтаж тепловой изоляции выполнить в соответствии с инструкцией "Технологии монтажа 

тепловой изоляции трубопроводов": 

1. Резка изделий по заданному размеру. 

2. Укладка изделий с подгонкой по месту. 

3. Крепление изделий проволочными кольцами. 

4. Заделка швов отходами изделий. 

5. Сшивка стыков (матов в обкладках). 

6. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами (по верх-

нему слою). 

Швы между сборными элементами заполняются цементным раствором марки М100. 

Наружные поверхности конструкций каналов и плит, соприкасающихся с грунтом обмазы-

вают битумом изоляционным ГОСТ 9812-74. Стыки плит продольные и поперечные проклеива-

ются гидроизолом. 

Контроль качества сварных соединений трубопроводов выполняется в соответствии с п.5.14-

5.26 СП74.13330.2011 "Тепловые сети" и п. 142 -162  ФНиП № 116 от 25.03.2014 № 116, РД153-

34.1-003-01 (РТМ-1с). 

Контроль качества сварных соединений проводят следующими методами: 

а) визуальный осмотр и измерения; 

б) ультразвуковая дефектоскопия. 

Визуальному осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения. Приемочный кон-

троль качества  

сварных соединений должен быть проведен после выполнения всех технологических опера-

ций. 

 

Б. перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, 

подлежащих сносу ( демонтажу); 

 

Проектом предусматривается демонтаж участка согласно плана (см. раздел ПОД. ГЧ). Де-

монтируемая тепловая сеть выполнена в подземном исполнении в существующих ж/б каналах. 

Участок трассы ровный, плотно застроенный. Демонтажные работы тепловой сети осу-

ществляется в стесненных условиях застроенной части города (интенсивного движения город-

ского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливаю-

щих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ 

на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; разветвленной 

сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке; жилых 

или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной 

близости от места работ; стесненных условий складирования материалов или невозможности 

их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабо-

чих мест; при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает нор-

мативную на 20% и более; при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями 
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правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограниче-

ние поворота стрелы башенного крана). 

 

В. Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооруже-

ний объектов капитального строительства; 

Демонтируемая теплосеть предварительно тщательно обследуются с целью выявления тех-

нического состояния. По результатам обследования составляется акт. Целью обследования явля-

ется уточнение данных о степени износа, объемах работ, подлежащих выполнению и разработка 

мероприятий по обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды. 

Перед отключением теплоносителя, воды или газа в реконструируемом трубопроводе обес-

печивают потребителей, питающихся от отключаемого участка сети, с помощью байпаса. 

Демонтаж инженерных сетей производится после их отключения, очистки полостей и пись-

менного подтверждения их отключения. 

 

Г. Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и 

сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в 

опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений; 

При проведении демонтажных работ должны быть предусмотрены технические, технологи-

ческие и организационные мероприятия по охране окружающей 

среды и обеспечению безопасности населения в соответствии с пунктом 6.9.2 СП 48.13330. 

Зону проведения работ необходимо оградить, осветить в ночное время в соответствии с 

нормами. На ограждении установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - 

сигнальное освещение. Проходы, проезды в зоне подъема конструкций во время работы подъем-

ных механизмов закрыть, а в ночное бремя - осветить..Опасные зоны обеспечить предупреди-

тельными знаками и сигналами. 

Меры по охране окружающей среды должны соответствовать требованиям СП 

74.13330.2011 и настоящего раздела. Не допускается без согласования с соответствующей орга-

низацией, производить разработку траншей на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 

1 м до кустарников, перемещение грузов кранами на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов 

деревьев; складирование труб и других материалов на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев 

без временных ограждающих или защитных устройств вокруг них. 

На период проведения демонтажных работ доступ к ним посторонних лиц, не участвующих 

в производстве работ, запрещен. При разборке строений, а также при уборке отходов, мусора 

необходимо применять меры по уменьшению пылеобразования. 

Бытовку и туалет следует установить вне опасной зоны работы строительных механизмов. 

В зоне бытовых помещений установить противопожарный щит красного цвета и ящик с песком. 

Все работы выполнять согласно требований разделов СНиП 12-03-2001г. «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.» и СНиП 12-04-2002г. «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

 

Д. Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа); 

Демонтаж сетей проложенных в траншее производится после отрывки траншей (вручную 

или экскаватором), демонтажем с помощью ручного газовой горелки, электрифицированного ин-

струмента и подъемом на поверхность автокраном. Материалы от разборки сети складируются в 
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строительные контейнеры, временную площадку хранения или непосредственно на автотранс-

порт с последующим вывозом на полигон ТБО. Выдергивание из грунта ж/б каналов следует вы-

полнять с помощью гусеничных кранов. Разработку грунта по контуру фундамента следует про-

изводитьт экскаваторами. 

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться стропальщики. 

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения застропо-

ванного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать 

устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. При выполнении погрузочно- 

разгрузочных работ не допускаются строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, 

а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, от-

тяжка груза при косом расположении грузовых канатов. В данном проекте предусмотрено прове-

дение демонтажных работ гусеничным автокраном GGR MCC505. Для обеспечения безопасно-

сти при производстве погрузочно- разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана 

его владелец и организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие мероприятия: 

- на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношение к 

выполнению работ; 

- не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении лю-

дей в кузове или в кабине автомашины. 

- погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами 

должны производиться с применением средств механизации и использованием средств индиви-

дуальной защиты, соответствующих характеру выполнения работ. 

 

Е. Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от при-

нятого метода сноса (демонтажа); 

До начала работ по разборке (демонтажу) сети теплопровода, ограждение участка произ-

водства работ должно быть ограждено по захваткам . Ограждение опасных зон устанавливается 

за пределами опасной зоны работы строительных механизмов и зоны обрушения согласно СНиП 

12- 03-2001. Для предупреждения людей об опасности выполнить установку предупредительных 

надписей и указателей. 

 

Ж. Оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструк-

туры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения; 

До начала земляных работ руководитель строительно-монтажной организации обязан не 

позднее чем за сутки до начала работ вызвать на трассу представителей организаций, указанных 

в ордере, установить совместно с ними точное расположение подземных сооружений и провести 

до начала работ соответствующий инструктаж с работниками участвующими в строительстве. 

При пересечении реконструируемых инженерных сетей с действующими подземными коммуни-

кациями места, где эти сооружения подвергаются опасности обрушения, обозначают соответ-

ствующими знаками. Организация, выполняющая демонтажные, в том числе земляные работы, 

должна иметь план инженерных сетей с указанием участков, не подлежащих восстановлению, и 

мест присоединения этих участков к реконструируемому трубопроводу, а также чертежи на от-

рываемые котлованы или траншеи с указанием точных размеров и проходящих рядом с ними 

подземных инженерных сооружений и коммуникаций с привязкой их к постоянным ориентирам. 
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Все работы в охранной зоне кабелей и других коммуникаций, попадающих в зону строи-

тельства, необходимо производить вручную и только в присутствии представителей владельцев 

коммуникационных сетей! 

Для определения места нахождения и вскрытия подземного сооружения делается шурф-

вскрытие шириной 0,7 м, длиной 1-2 м и глубиной, указанной в схеме-уведомлении. Поиск ведут 

в присутствии ответственного за строительство лица и представителя эксплуатационной органи-

зации. Коммуникации вскрывают с помощью лопат, без применения ударных инструментов и 

только под надзором эксплуатационной организации. Места вскрытия ограждают знаками, ука-

зывающими назначение вскрытых коммуникаций, и освещают в ночное время. Также произво-

дятся мероприятия по подвеске коммуникаций. В зимних условиях принимают меры, предохра-

няющие вскрытые коммуникации от 

замерзания. 

З. Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно- 

технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей; 

 

При наличии в местах рытья котлована или траншеи электрокабелей, кабелей связи и дру-

гих подземных коммуникаций выемку грунта производят с предварительным извещением и в 

присутствии представителей 

организаций, их эксплуатирующих, с соблюдением мер, исключающих возможность повре-

ждений. Кабели в пределах перенесения после вскрытия траншеи должны заключаться в защит-

ные футляры из пластмассовых или деревянных лотков, коробов или труб, подвешиваемых при 

необходимости к балке. 

 

И. Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу 

(демонтажу); 

До начала работ по сносу (демонтажу) зданий и сооружений бригадиры и рабочие должны 

быть проинструктированы по технике безопасности, ознакомлены с наиболее опасными момен-

тами разборки: движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы; острые 

кромки, углы, торчащие штыри; повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вред-

ных веществ; расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3м и более. Работники 

должны быть обеспечены касками, спецодеждой, инвентарем и инструментом. 

Работы следует выполнять в светлое время суток. 

 

К. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его 

оповещения и эвакуации (при необходимости); 

Работы выполняются на участке, огороженном защитным ограждением, препятствующем 

проникновению людей, не участвующих в процессе демонтажа. Для предупреждения людей об 

опасности выполнить установку предупредительных надписей и указателей. В непосредственной 

близости от сносимых зданий нет деревьев или кустарников требующих устройство защитного 

ограждения. 

 

Л. Описание решений по вывозу и утилизации отходов; 
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Строительный мусор и отходы от производства демонтажных работ, не пригодные для по-

вторного использования, будут вывозиться на полигон ТКО, расположенный в СП Междуречье 

на расстоянии 61 км от объекта 

 

 
Строительный мусор от разборки, в зависимости от его вида, должен соответствующим об-

разом перерабатываться и утилизироваться. 

При производстве работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окру-

жающей среды. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горю-

чих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается. 

 

М. Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка 

(при необходимости); 

Плодородный слой почвы до начала основных земляных работ должен быть снят в соответ-

ствии с ППР и уложен в отвалы, чтобы использовать его в последующем для рекультивации 

нарушенных земель, а также для благоустройства площадок. По окончании полного цикла де-

монтажно-строительных работ проектом предусматриваются мероприятия по рекультивации и 

благоустройству земельного участка (см. 2020-001-ПОД). 

 

Н.Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах ком-

муникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов госу-

дарственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в 

земле и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

В данном проекте не предусматиривается. 

 

О. Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными орга-

нами, в  том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (де-

монтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, пе-

речень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных 

методов сноса; 

 



 

 

 

     12 

 

 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
 

   

   

   

   

 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 

       

2020-001-ПОД.ТЧ 
Лист 

      

      

12 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

    Формат А4 
 

В объемах проектирования не предусмотрено выполнение демонтажа путем взрыва, сжига-

ния или иным потенциально опасным методом. 
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